


Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Акварин»  
 Г. В. Чилингаров  
«28» июля 2017 г.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

По объекту: - строительство многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, по адресу: - ул. 8-го Марта, 1 в г. Ростова-на-Дону.

1) Пункт 1 раздела II «Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты негосударственной экспертизы проектной документации» 2 (второй) абзац изложить в следующей редакции: -  
«Начало – 2 квартал 2017 года. Окончание – 2 квартал 2019 года. Строительство ведется в один этап.»

2) Пункт 2 раздела II «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции: -  
«№ 61-310-871601-2015 от 05 ноября 2015 года, выдано Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону. Срок действия разрешения – до 05 апреля 2020 года.»

3) Пункт 8 раздела II «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома.» изложить в следующей редакции: -  
««31» августа 2019 года.»

Дата декларации: 15.06.2016 г.

Дата размещения: 15.06.2016 г.

Дата изменений: 03.10.2016 г.

Дата размещения изменений: 03.10.2016 г.

Дата изменений: 19.12.2016 г.

Дата размещения изменений: 19.12.2016 г.

Дата изменений: 29.12.2016 г.

Дата размещения изменений: 30.12.2016 г.

Дата изменений: 12.05.2017 г.

Дата размещения изменений: 16.05.2017 г.

Дата изменений: 24.05.2017 г.

Дата размещения изменений: 29.05.2017 г.

Дата изменений: 27.07.2017 г.

Дата размещения изменений: 28.07.2017 г.

Генеральный директор  
ООО «Акварин»



  
подпись

Г. В. Чилингаров